
高野町学びの交流拠点整備事業

工事説明会

松井建設株式会社大阪支店



〇 計画概要
【 工事名 】 高野町学びの交流拠点整備事業

【工事場所】 和歌山県伊都郡高野町大字高野山26の2 , 26の5

【建築主】 高野町長 平野 嘉也

【設計・監理者】 株式会社安井建築設計事務所

【施工者】 松井建設株式会社大阪支店

【工事期間】 着工 2021年 4月 1日

竣工 2024年 7月 31日

【建物概要】 敷地面積 22,980平方メートル

（解体工事） 現高野山こども園 RC造一部S造1階建 建築面積： 691平方メートル

現給食センター RC造1階建 建築面積： 540平方メートル

スケートリンク S造1階建 建築面積：1193平方メートル

高野町倉庫 S造1階建 建築面積： 155平方メートル

（新築工事） 高野山小・中学校 想定面積：5,220平方メートル

高野山こども園 想定面積： 770平方メートル

高野町公民館 想定面積：1,430平方メートル

新給食センター 想定面積： 380平方メートル

【緊急連絡先】 現場事務所：伊都郡高野町大字高野山26の2 , 26の5（現場敷地内）

現場代理人： 南 智宏 TEL 06-6356-5121（松井建設大阪支店）
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作業時間及び休日作業について
1）作業時間は原則として、8：00～18：00迄とします。（入場 ～7: 30 退場～18:00頃）
2）日曜日、祝日、学校行事日（文化祭等）に関しては、原則作業を行いません。
3）高野山中学校の定期考査期間は騒音を伴う作業を行わず、高野山こども園の近くで工事をする

際には、昼寝の時間を考慮した作業を行います。
3）下記の作業については作業時間の延長が予想されます。

①施工上中止できない連続作業 (例)：コンクリートの打設作業等
②予期する事の出来ない突発事態が生じた場合

4）夜間作業については原則禁止としています。ただし、インフラ整備等に関し諸官庁との
協議の中で必要となった場合はこの限りではありません。

5）休暇、長期休暇については、仮囲いお知らせ看板にて、お知らせします。
6）休日作業については、下記の作業に限り行うことがあります。

①天災等緊急災害時での防災作業
②諸官庁、所轄警察による指示、指定作業
③室内での作業で騒音を伴わない作業。（例）塗装、電気配線作業等

新型コロナ対策について
1）新型コロナ対策については、入場時に検温・手元消毒を行い、マスクの着用及び体調確認を徹底して

感染拡大防止を行います。

工事車両の通行について
1）工事中、工事車両の出入りについては、通行者（特に幼児・児童生徒・お年寄り）の

安全の確保を最優先とします。
2）工事搬入車両の運行については、8：30以降の入場とし、交通誘導員を配置し安全確保に努めます。

特にコンクリート打設時には、工事車両の往来が多くなるため、町内各所に交通誘導員を配置し、
安全の確保に努めます。

3）周辺道路及び現場前面道路を汚さないようにする。また必要に応じて清掃等を行います。

〇 計画概要

③

②

④

松井建設株式会社大阪支店

②

⑥

⑤

③

④

①
2





工事事務所

現こども園運用中

新給食センター
運用中

〇 施工概要

◆児童の絵画掲示スペース
地域や学校の方々による
仮囲いを展示します。

◆工事エリア全集を万能塀で囲い
既存エリアへの工事関係者の立入りの
一切を禁じます。

◆通園、通勤時間から
下校時間迄町道中学線には
工事車両を通しません。

◆仮囲いに外灯を設け、
地域や学校の方々や夜間の安全・
防犯を確保します

◆騒音振動計の設置
工事エリアの騒音振動を
管理します。

◆掘削土を活用した仮設スロープを
設け工事エリア内の高低差対策と
車両動線を確保します。

◆工事エリア内の工事車両経路には、
鉄板等を敷き防塵対策に努めます。

◆お知らせ看板を設置し、
工事関係車両の運行計画や
工事の進捗状況を掲示します。

◆車両退場時にはタイヤ洗浄機
にて汚れを落とし、周辺道路
への泥土拡散を防止します。

町道中学校線

工事車両導線

一般車両動線

建築中建物

運用中建物

仮囲い

誘導員

ゲート

凡例

隣接する既存施設エリアと工事エリアを分離した施工計画
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〇 工事スケジュール表
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町道中学校線

工事車両導線

一般車両動線

解体中建物

建築中建物

運用中建物

仮囲い

ゲート

誘導員

凡例
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〇 工事ステップ図 6

・動線分離による
町道中学校線の安全確保

◆現給食センター及び
現こども園に隣接エリアでの
既存建物解体工事

◆現給食センター及び
現こども園に隣接エリアでの
新給食センター新築計画

・動線分離による
町道中学校線の安全確保

◆新給食センターの
近接エリアでの
新小・中学校の新築計画

◆新給食センターの
接近エリアでの
旧給食センターの解体工事

◆新高野山こども園の新築計画

・動線分離による
町道中学校線の安全確保

・動線分離による
町道中学校線の安全確保

◆旧こども園の解体計画

◆新給食センターの
近接エリアでの
新小・中学校の新築計画


